

Légende :

	Chômage ajouté
	Chômage modifié
Canal	Chômage supprimé

## REPROGRAMMATION DES CHOMAGES SUR L'ANNEE 2020

1 - Voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais								
Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chôma	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Escaut canalisé	Ecluse de Trith	101	15 juin 2020	26 juin 2020	12	Navigation interrompue		Mise à sec têtes amont et aval, changement des joints de vantaux, entretien et mise en peinture
	Ecluse n°12 de Valenciennes dite de Folien		17 juin 2020	26 juin 2020	10	Navigation interrompue		Mise à sec têtes amont et aval, changement des joints de vantaux, entretien et mise en peinture
Scarpe, dérivation de la Scarpe autour de Douai	Ecluse de Douai (PS)	104	21 septembre 2020	29 septembre 2020	8	Navigation restreinte	Toujours un sas de l'écluse double disponible	Diagnostic du sas
	Ecluse de Douai (GS)		30 septembre 2020	9 octobre 2020	10	Navigation restreinte		Diag sur le grand sas
	De Ecluse de Courchelettes (GS) à Ecluse de Douai (GS) (Passerelle d'Auby)		22 février 2020	23 février 2020	2	Navigation interrompue		Lançage d'un pont sur la Deûle à Auby au PK32.64 - Travaux de tiers
			2 octobre 2020	5 octobre 2020	4	Navigation restreinte	travaux uniquement sur la passerelle d'Auby, travaux en 2 temps du 25 au 28/09 et du 2 au 5/10	Lançage d'un pont sur la Deûle à Auby au PK32.64 - Travaux de tiers
			25 septembre 2020	28 septembre 2020	4	Navigation interrompue	travaux de tiers uniquement sur la passerelle d'Auby, travaux en 2 temps du 25 au 28/09 et du 2 au 5/10	Lançage d'un pont sur la Deûle à Auby au PK32.64 - Travaux de tiers
Canal de Neufossé	Ecluse des Fontinettes	107	15 septembre 2020	16 septembre 2020	2	Navigation interrompue		DIA préparatoires au chômage 2021 (vannes et porte aval)
Canal de Neufossé, déviation à grand gabarit de Saint-Omer	Ecluse de Flandres	107	15 septembre 2020	16 septembre 2020	2	Navigation interrompue		DIA préparatoires au chômage 2021 (porte amont)
Escaut canalisé	Ecluse n°13 de la Folie dite de Bruay	115	30 juin 2020	7 juillet 2020	8	Navigation interrompue		Mise à sec têtes amont et aval, changement des joints de vantaux, entretien et mise en peinture
Scarpe supérieure	Ecluse n°33 de Vitry-en-Artois	120	14 septembre 2020	12 octobre 2020	29	Navigation interrompue		travaux de restauration du génie civil
Scarpe inférieure	Ecluse n°2 de Lallaing	121	14 septembre 2020	25 septembre 2020	12	Navigation interrompue		chômage diagnostic
Port de Dunkerque	GPMD - Ecluse de la Darse 1	124	15 avril 2020	14 mai 2020	30	Navigation interrompue		
	GPMD - Ecluse des Dunes		14 septembre 2020	18 septembre 2020	4	Navigation interrompue		
	GPMD - Ecluse de Mardyck		14 septembre 2020	18 septembre 2020	4	Navigation interrompue		travaux de maintenance préventive, hydraulique, mécanique et électrique;
Canal de Calais	Pont mobile d'Hennuin	125	24 février 2020	3 mars 2020	9	Navigation interrompue		travaux de maintenance et de génie civil sur le pont
	Tout l'itinéraire		11 avril 2020	13 avril 2020	2	Navigation interrompue	en aval du Pont Mollien	Pose d'une passerelle SITAC
			8 mai 2020	10 mai 2020	2	Navigation interrompue	Juste en aval du Pont Mollien à Calais, WE de secours	Pose d'une passerelle SITAC
Canal de Furnes	Ecluse de Furnes	129	Non connu	Non connu	30	Navigation interrompue		Travaux de maintenance préventive, hydraulique, mécanique et électrique; Reprise antico ponts mobiles
Marque canalisée	Ecluse n°1 de Marquette	131	14 septembre 2020	27 septembre 2020	13	Navigation interrompue		Remplacement des portes

2 - Voies de liaison de Paris avec le Nord et l'Est								
Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chôma	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Aisne	Ecluse n°12 de Vie-sur-Aisne (46x7,8)	201	12 octobre 2020	15 novembre 2020	34	Navigation interrompue		1 chantier entreprise sur Vie-sur-Aisne (changement de portes) + 1 chômage maintenance préventive en régie sur Fontenoy
Marne, canal de Meaux à Chalifert	De Ecluse n°13 de Lesches-Coupvray (45x7,6) à Ecluse n°14 de Chalifert (45x7,6)	203	12 octobre 2020	15 novembre 2020	34	Navigation interrompue		Poursuite du programme de restauration des écluses (génie-civil + métallerie)
Marne, canal de Chelles	Ecluse n°16 de Neuilly-sur-Marne (45x7,6)	203	12 octobre 2020	15 novembre 2020	34	Navigation interrompue		travaux de confortement urgents (finalisation chômage 2019).
Marne, canal de Saint-Maur	Ecluse n°17 de Saint-Maur (125x12)	203	12 octobre 2020	1 novembre 2020	20	Navigation interrompue		Maintenance préventive : remplacement du système d'automate
Marne	De Ecluse n°11 d'Isles-les-Meldeuses (45x7,6) à Ecluse n°8 de Méry-sur-Marne (45x7,6)	203-204-210	12 octobre 2020	15 novembre 2020	34	Navigation interrompue		Intervention sur les dispositifs de commande et de manœuvres des clapets de St Jean 2 J. Rénovation hydraulique écluses Méry et Courtaron . Reprise sur bajoyers ecluse d'Isles
	De Ecluse n°4 de Courcelles (45x7,6) à Barrage d'Azy		12 octobre 2020	15 novembre 2020	34	Navigation interrompue	Azy - Déversoir de Mont-St-Père. Mouillage 1.80m bief de Courcelles	Maintenance sur les hausses du déversoir
	De Barrage de Vandières à Barrage de Courcelles		12 octobre 2020	15 novembre 2020	34	Navigation restreinte		abaissement du bief pour limiter la charge sur le barrage de Courcelles pendant le chômage
	De Barrage de Mont-Saint-Père à Barrage de Charly		17 octobre 2020	25 octobre 2020	8	Navigation interrompue		Diagnostic du déversoir d'Azy
Canal latéral à la Marne	De Pont canal de Vitry le François à Ecluse n°3 de Couvrot (39x5,2)	203-210	24 janvier 2020	2 février 2020	9	Navigation interrompue		génie civil, intervention sur digues
Canal latéral à la Marne	De Ecluse n°13 de Mareuil (39x5,2) à Pont tournant de Bisceuil	203-210	12 octobre 2020	15 novembre 2020	35	Navigation interrompue		protection de berges aval RD du pont de Bisceuil
Oise canalisée	Ecluse n°2.2 de Verberie (125x12)	205	15 juin 2020	26 juin 2020	11	Risque de perturbations		Travaux de maintenance préventive quinquennale (Changement de joints, vidange des centrales hydrauliques, vérification des articulations ...)
	Ecluse n°1.1 de Venette (185x12)		14 septembre 2020	25 septembre 2020	11	Navigation restreinte		Travaux de maintenance préventive quinquennale (Changement de joints, vidange des centrales hydrauliques, vérification des articulations ...)
Sambre canalisée	Ecluse n°1 des Etoquies	206	9 mars 2020	12 mars 2020	3	Navigation interrompue		Réalisation d'un diagnostic préalable à l'ouverture de la Sambre
Canal de l'Aisne à la Marne	De Ecluse n°16 de Wez (39x5,2) à Ecluse n°24 de Condé-sur-Marne (39x5,2)	208	14 septembre 2020	11 octobre 2020	27	Navigation interrompue		renovation portes des écluses (génie civil et portes)
Sambre canalisée	Ecluse n°6 de Quartes	208	21 septembre 2020	18 octobre 2020	28	Navigation interrompue	Suppression de la programmation initiale de remplacement des portes car ce ne sera pas prêt	Réalisation VTA
Canal des Ardennes	De Ecluse n°7 de Meuse à Ecluse n°26 de Semuy	209	2 mars 2020	31 mai 2020	90	Navigation interrompue	section concernée 209	Défense de berge bief 4 et étanchéité écluses 2 et 4
	Ecluse n°5 d'Attigny (39x5,2)		2 novembre 2020	29 novembre 2020	27	Navigation interrompue		Changement étanchéité bois amont et aval et faux busc
Canal latéral à la Marne	Ecluse n°9 de Chalons-sur-Marne (39x5,2)	210	27 janvier 2020	31 janvier 2020	4	Navigation interrompue		Remplacement joints, portes et busc
			10 mars 2020	10 mars 2020	1	Navigation interrompue		micro chômage

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chôma	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Canal du Nord		211-212-213	23 juin 2020	23 juin 2020	1	Navigation interrompue		micro chômage
			22 septembre 2020	22 septembre 2020	1	Navigation interrompue		micro chômage
			12 octobre 2020	17 octobre 2020	6	Navigation interrompue	Accord DTBS	Chômage préalable dit "Grand entretien"
			<del>13 octobre 2020</del>	<del>13 octobre 2020</del>	<del>4</del>	<del>Navigation interrompue</del>		<del>micro-chômage</del>
			<del>11 novembre 2020</del>	<del>13 novembre 2020</del>	<del>3</del>	<del>Navigation interrompue</del>	Accord-DTBS	<del>Chômage dit "grand entretien"</del>
Canal latéral à l'Oise	Ecluse n°4 de Janville (39x5,2 - RG)	215	25 mai 2020	6 juin 2020	12	Risque de perturbations		Travaux de maintenance préventive quinquennale (Changement de joints, vidange des centrales hydrauliques, vérification des articulations ...)
Canal de l'Oise à l'Aisne	De Ecluse n°9 de Pargny-Filain (39x5,2) à Ecluse n°10 de Moulin-Brûlé (39x5,2)	216	2 novembre 2020	24 novembre 2020	23	Navigation interrompue		Travaux sur les lisses du tunnel de Bray en L
Canal de Saint-Quentin	Ecluse n°21 de Moulin-Brûlé (39x5,2 - RD)	217	1 juin 2020	21 juin 2020	20	Risque de perturbations		travaux de génie civil
	Ecluse n°17 du Bosquet (sas auto)		15 septembre 2020	24 octobre 2020	39	Navigation restreinte		Petit sas en chômage
	Ecluse n°12 de Vaucelles (sas auto)		15 septembre 2020	23 septembre 2020	9	Navigation interrompue		chômage
	Ecluse n°9 de Crèvecoeur		24 septembre 2020	9 octobre 2020	16	Risque de perturbations		sas auto
	Ecluse n°25 de Pont-Tugny (39x5,2 - RD)		5 octobre 2020	1 novembre 2020	27	Risque de perturbations		génie civil + travaux sur portes
	Ecluse n°17 du Bosquet (sas méca)		12 octobre 2020	24 octobre 2020	13	Risque de perturbations		chômage
	Tunnel / Souterrain de Riqueval		2 novembre 2020	29 novembre 2020	27	Risque de perturbations		Entretien du souterrain (lisses notamment). Travaux de maintenance effectués hors rame du matin - pas de perturbation pour la navigation en principe)
Canal de la Sambre à l'Oise	Ecluse n°2 d'Ors	220	8 juin 2020	11 juin 2020	3	Navigation interrompue		NC
	Ecluse n°1 de Bois l'abbaye		15 juin 2020	18 juin 2020	3	Navigation interrompue		Réalisation d'un diagnostic d'écluse préalable à la réouverture de la Sambre

### 3 - Seine et canaux annexes

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chôma	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Seine à l'aval de Paris	<del>Ecluse n°1.3 de Suresnes (185x18)</del>	306	<del>8 juin 2020</del>	<del>12 juin 2020</del>	<del>4</del>	<del>Navigation restreinte</del>		<del>Inspection - Fiabilisation porte tournante - Trvx de maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca) : rénovation vérins, vannes, remplacement composants hydrau, vérification dispositifs méca.</del>
	Ecluse n°1.2 de Suresnes (160x12)		7 septembre 2020	7 septembre 2020	1	Risque de perturbations	chômage reprogrammé sur 2 dates : 07/09 et 5/10	Inspections détaillées - Travaux de maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca) : rénovation vérins, vannes, remplacement composants hydrauliques, vérification dispositifs mécaniques ;
	<del>Ecluse n°1.1 de Suresnes (160x12/17)</del>		<del>28 septembre 2020</del>	<del>9 octobre 2020</del>	<del>11</del>	<del>Risque de perturbations</del>		<del>Inspection détaillée - Réparation puits et vannes - Travaux de maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca) : rénovation vérins, vannes, remplacement composants</del>
	Ecluse n°1.2 de Suresnes (160x12)		5 octobre 2020	5 octobre 2020	1	Risque de perturbations	cf id 167, chômage reprogrammé sur 2 dates : 7/9 et 5/10	cf id 167
	Ecluse n°2.1 de Bougival (220x12/17)	307	16 mars 2020	20 mars 2020	4	Navigation restreinte		Travaux de maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca) : rénovation vérins, vannes, remplacement composants hydrauliques, vérification dispositifs mécaniques ;
	Ecluse n°3.2 d'Andrésey (160x12)	309	15 juin 2020	19 juin 2020	4	Risque de perturbations		Travaux de maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca) : rénovation vérins, vannes, remplacement composants hydrauliques, vérification dispositifs mécaniques ;
	Ecluse n°4.3 de Méricourt (185x12)		6 juillet 2020	26 juillet 2020	21	Navigation restreinte		Travaux de fiabilisation
	Ecluse n°4.2 de Méricourt (160x17)		3 août 2020	31 décembre 2020	151	Navigation restreinte		Agrandissement de l'écluse à 185m
	Ecluse n°3.1 d'Andrésey (185x24)		7 septembre 2020	7 septembre 2020	1	Navigation restreinte	chômage reprogrammé en 2 temps : 7/9 et du 5 au 7/10	Mise à sec tête AV, travaux de maintenance lourde sur les portes busquées. Restriction de longueur.
	Ecluse n°5.3 de Notre-Dame de la Garenne (185x24)	309	25 mai 2020	29 mai 2020	4	Navigation restreinte		Inspection tête aval - Travaux de maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca) : rénovation vérins, vannes, remplacement composants hydrauliques, vérification dispositifs mécaniques.
Ecluse n°5.4 de Notre-Dame de la Garenne (185/165x12)	31 août 2020		11 septembre 2020	11	Risque de perturbations		Travaux de maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca) : rénovation vérins, vannes, remplacement composants hydrauliques, vérification dispositifs mécaniques ;	
Ecluse n°6.3 d'Amfreville (220x17)	7 septembre 2020		7 septembre 2020	1	Risque de perturbations	chômage sur 2 jours : 7/9 et 5/10	Travaux de maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca) : rénovation vérins, vannes, remplacement composants hydrauliques, vérification dispositifs mécaniques.	
Ecluse n°6.3 d'Amfreville (220x17)	5 octobre 2020		5 octobre 2020	1	Risque de perturbations	chômage sur 2 jours 7/9 et 5/10	cf id 204	
Ecluse n°6.1 d'Amfreville (141x12)	14 septembre 2020		18 septembre 2020	5	Risque de perturbations		Remplacement des étanchéités/bois de défense+maintenance préventive annuelle (hydrau, élec, méca), remplacement vérins, maintenance vannes. Inspection détaillée.	

### 4 - Voies navigables de l'Est

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chôma	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Moselle canalisée, embranchement du port de Frouard	Tout l'itinéraire	401	21 septembre 2020	30 septembre 2020	10	Navigation interrompue	A défaut de travaux réalisés, cet embranchement doit être fermé dans une logique d'itinéraire	allongement de l'écluse de Frouard Clévant.

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chômage	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Moselle canalisée	De Ecluse d'Apach à Ecluse de Fontenoy sur Moselle	401-402-409-411-415	21 septembre 2020	30 septembre 2020	10	Navigation interrompue	sections concernées : 401;402,415. Section 409 libre d'accès.	remplacement appareil de manœuvres écluses de Thionville et Richemont remplacement vantaux porte de Pompey-Frouard Traitement porte de garde d'Argancy
Canal de la Marne au Rhin, branche Est	De Ecluse n°41 de Ingenheim à Tunnel canal de Niderviller	401-412-413-414	10 février 2020	8 juin 2020	119	Navigation interrompue	De l'écluse 41 à la jonction CS/CMR	NC
Petite Saône	De Ecluse n°1 d'Ormay à Ecluse n°18 d'Heuilley	403-404	14 février 2020	13 mars 2020	28	Navigation interrompue	Ecluse d'Heuilley exclue NI du 13 février 19h au 14 mars 9h	NC
	De Ecluse n°20 d'Auxonne à Ecluse n°18 d'Heuilley	404	2 mars 2020	25 mai 2020	84	Navigation interrompue		Changement des portes de garde Réfection de vantelles
Canal de la Meuse	De Ecluse n°1 de Troussey à Ecluse n°40 de Dom-le-Mesnil	405-406	2 mars 2020	31 mai 2020	90	Navigation interrompue		Défense de berge bief 5, 38 et étanchéité écluse 5
Canal des Vosges	De Ecluse n°20 du Coney à Ecluse n°46 de Corre	408	14 février 2020	27 mars 2020	42	Navigation interrompue	report du chômage de 2019 à 2020 suite à demande base de location de Fontenoy le chateau (sujet abordé début d'année 2019)	travaux de confortement des écluses 40 et 41 avec vidange
	De Ecluse n°33 de Socourt à Ecluse n°45 de basse Flavigny-sur-Moselle		12 octobre 2020	22 novembre 2020	42	Navigation interrompue		étanchéité bief partage + pont canal
	De Ecluse n°27 des Fouys à Ecluse n°22 de Thunimont	408-409	12 octobre 2020	22 novembre 2020	42	Navigation interrompue		étanchéité bief partage + pont canal
Canal des Vosges, embranchement de Nancy	De Ecluse n°13 de Laneuveville devant Nancy à Ecluse n°5 de Richardmémil	410	29 février 2020	21 juin 2020	114	Navigation interrompue		réparation sur usine élévatoire
Canal de la Sarre	De Ecluse n°1 de Kerprich-aux-Bois à Ecluse n°27 de Sarreguemines	411	1 janvier 2020	1 mars 2020	60	Navigation interrompue	Point de départ : l'écluse n°1 de Kerprich au bois	Divers travaux de maintenance lourde des portes d'écluses et des biefs
			12 novembre 2020	31 décembre 2020	50	Navigation interrompue		Travaux de maintenance lourde des portes et biefs
Canal de la Marne au Rhin, branche Est	De Tunnel canal d'Arzwiller à Tunnel canal de Niderviller	412-413-414	6 janvier 2020	10 février 2020	35	Risque de perturbations	Travaux avec passage possible à la demande avec délai de prévenance de 72h	NC
			20 mars 2020	8 juin 2020	80	Risque de perturbations	Passage possible à la demande avec délai de prévenance de 72h	NC
	De Ecluse n°14 de Xures à Ecluse n°7 de Réchicourt-le-château		29 février 2020	24 mai 2020	86	Navigation interrompue	Modification du chômage initialement prévu sur le linéaire complet entre le 29/02 et le 10/04. Cf chômage 173	cf chômage 173
	De Ecluse n°14 de Xures à Ecluse n°26 de Jarville-la-Malgrange		29 février 2020	21 juin 2020	114	Navigation interrompue		Travaux sur écluses 7 et 11, travaux sur pont Bazin Nancy remplacement de portes e25/26 acté
Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest	De Ecluse n°12 de Void à Ecluse n°70 de Saint-Etienne	416-417	24 février 2020	17 mai 2020	84	Navigation interrompue		Défense de berge, étanchéité d'ouvrages, sécurité tunnel
Canal entre Champagne et Bourgogne	De Ecluse n°71 du Désert à Ecluse n°43 du Chemin-de-fer	418	31-mars-2020	27-avril-2020	27	Navigation interrompue		Travaux sur ouvrages et biefs
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	De Ecluse n°7 de Bourgogne à Ecluse n°3 de Montreux-Château	419	1er janvier 2020	29 février 2020	60	Navigation interrompue		
	De Ecluse n°7 de Bourgogne à Ecluse n°41 de Mulhouse		12 novembre 2020	31 décembre 2020	49	Navigation interrompue		NC
	De Ecluse n°75 de la Saône dite de Saint-Symphorien à Ecluse n°8 des Fontenelles		12 novembre 2020	31 décembre 2020	50	Navigation interrompue		Réfection d'un mur à Roche les Beaupré

#### 5 - Rhin, grand canal d'Alsace et canaux annexes

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chômage	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Grand canal d'Alsace	Ecluse de Kembs-sas est	501	25 mai 2020	29 mai 2020	5	Risque de perturbations		fiabilisation sas
	Ecluse de Kembs sas ouest		15 juin 2020	18 septembre 2020	96	Risque de perturbations		travaux sas
	Ecluse de Fessenheim grand sas	502	15 juin 2020	4 septembre 2020	113	Navigation restreinte		travaux grand sas
	Ecluse de Vogelgrun petit sas		25 mai 2020	29 mai 2020	5	Risque de perturbations		fiabilisation petit sas
	Ecluse de Fessenheim-petit sas		25 mai 2020	29 mai 2020	5	Risque de perturbations		fiabilisation petit sas
	Ecluses d'Ottmarsheim-petit sas		25 mai 2020	29 mai 2020	5	Risque de perturbations		travaux de fiabilisation petit sas
	Ecluse d'Ottmarsheim grand sas		15 juin 2020	9 octobre 2020	117	Navigation restreinte		travaux
	Ecluse de Vogelgrun grand sas		22 juin 2020	4 septembre 2020	75	Navigation restreinte		travaux grand sas
Rhin canalisé	Ecluse de Rhinau petit sas	503	25 mai 2020	29 mai 2020	5	Risque de perturbations		fiabilisation avant travaux grand sas
	Ecluse de Marckolsheim petit sas		25 mai 2020	29 mai 2020	5	Risque de perturbations		fiabilisation
	Ecluse de Rhinau grand sas		15 juin 2020	28 août 2020	110	Navigation restreinte		travaux grand sas
	Ecluse de Strasbourg petit sas	504	25 mai 2020	29 mai 2020	5	Risque de perturbations		fiabilisation
	Ecluse de Gerstheim petit sas		25 mai 2020	29 mai 2020	5	Risque de perturbations		fiabilisation avant travaux grand sas
	Ecluse de Gerstheim grand sas		20 juillet 2020	16 octobre 2020	89	Navigation restreinte		travaux sas
	Ecluse de Gamsheim Sas 2		13 janvier 2020	15 mars 2020	63	Risque de perturbations		fiabilisation
	Ecluse d'Iffezheim sas ouest	505	22 juin 2020	26 juin 2020	5	Risque de perturbations		fiabilisation
Ecluse de Gamsheim Sas 2	7 septembre 2020		30 octobre 2020	54	Risque de perturbations		travaux sas	
Ecluse d'Iffezheim sas est	21 septembre 2020		23 octobre 2020	33	Risque de perturbations		travaux sas est	
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	De Ecluse n°81 de Plobsheim à Ecluse du Rhin dite du Raccordement de Rhinau	506	1 janvier 2020	28 février 2020	58	Navigation interrompue		Porte de garde 80 : désenvasement des portes aval, remplacement note de musique porte amont
	De Ecluse n°81 de Plobsheim à Ecluse du Rhin dite du Raccordement de Rhinau		12 novembre 2020	31 décembre 2020	50	Navigation interrompue		Travaux sur écluses
Canal de Colmar	Tout l'itinéraire	507	1 janvier 2020	28 février 2020	58	Navigation interrompue		Ecluse 63 : reprise bajoyer écluse, rénovation porte, inspection et rénovation crapaudine, mise en peinture Vanne du Rhin : reprise de l'étanchéité

#### 6 - Voies navigables du Centre

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chômage	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Yonne	De Ecluse 1 de la Chaînette à Ecluse 6 de Villeneuve-sur-Yonne	601-602	26 octobre 2020	29 novembre 2020	35	Navigation interrompue		Durée du chômage ramenée de 6 à 5 semaines
	De Ecluse 7 d'Etigny à Ecluse 17 de Cannes	602	24 octobre 2020	8 novembre 2020	16	Navigation interrompue		NC
Canal de Bourgogne	Tout l'itinéraire	603-604	27 janvier 2020	2 juin 2020	128	Navigation interrompue		NC
Canal de Briare	De Ecluse 34 de la Reinette à Ecluse 4 de La Cognardière	605	1 janvier 2020	25 février 2020	55	Navigation interrompue		NC
	De Ecluse 5 de Venon à Ecluse 34 de la Reinette		1 janvier 2020	2 juin 2020	154	Navigation interrompue		Automatisation partie Nord et travaux préalable à la modernisation de l'automatisation de la partie Sud

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chômage	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Canal de Briare, embranchement de l'ancien canal	Tout l'itinéraire	605	1 janvier 2020	2 juin 2020	154	Navigation interrompue		Travaux d'automatisation
Canal de Briare	De Ecluse 36 de Buges à Ecluse 34 de la Reinette	605	9 mars 2020	29 mai 2020	81	Navigation interrompue		NC
Canal du Loing	Tout l'itinéraire	606-607	9 mars 2020	29 mai 2020	81	Navigation interrompue		NC
Canal du Centre	Tout l'itinéraire	606-708	1 janvier 2020	2 juin 2020	153	Navigation interrompue		NC
Canal latéral à la Loire	Tout l'itinéraire	608-609	27 janvier 2020	2 juin 2020	127	Navigation interrompue		NC
Canal du Nivernais	Tout l'itinéraire	608-610	27 janvier 2020	2 juin 2020	127	Navigation interrompue		NC
Canal latéral à la Loire	De Ecluse 38 de Maimbray à Pont canal de la Cognardière dit Pont aqueduc de la Cognardière	608-708	1 janvier 2020	26 janvier 2020	26	Navigation interrompue		Réfection des trottoirs des deux rives du canal de Briare.
Canal de Roanne à Digoin	Tout l'itinéraire	611	27 janvier 2020	2 juin 2020	127	Navigation interrompue		NC

#### 7 - Voies navigables de Rhône Saône

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chômage	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Rhône (Haut)	Ecluse aval de l'aménagement de Belley	702	12 octobre 2020	30 octobre 2020	19	Navigation interrompue	écluses de Chautagne amont et aval : du 19/10 au 30/10 - écluse de Savières : du 26/10 au 30/10	NC
	écluses de Chautagne amont et aval	702	19 octobre 2020	30 octobre 2020	12	Navigation interrompue	écluses de Chautagne amont et aval : du 19/10 au 30/10 - écluse de Savières : du 26/10 au 30/10	NC
	écluse de Savières	702	26 octobre 2020	30 octobre 2020	4	Navigation interrompue	écluses de Chautagne amont et aval : du 19/10 au 30/10 - écluse de Savières : du 26/10 au 30/10	NC
Rhône	Tout l'itinéraire	702-703-704-705-714	9 mars 2020	18 mars 2020	9	Navigation interrompue	sauf écluse de Port-Saint-Louis, navigation interrompue du 8 mars 21h au 19 mars 5h	NC
Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc	Ecluse d'Arles	705	5 octobre 2020	30 octobre 2020	25	Navigation interrompue		NC
Saône	De Ecluse n°9 de Couzon à Ecluse n°7 de Seurre	707-708	9 mars 2020	18 mars 2020	9	Navigation interrompue	Navigation interrompue du 8 mars 19h (20h à Couzon) au 19 mars 6h (5h à Couzon)	NC
Seille	Tout l'itinéraire	708	1 janvier 2020	22 juin 2020	174	Navigation interrompue		NC
Embranchement de Saint-Gilles	Ecluse n°2 de Nourriguier	711	1 janvier 2020	30 avril 2020	121	Navigation interrompue	L'arrêt de navigation pourra être temporairement suspendu si les conditions de sécurité le permettent	Diagnostic + remise en état du vantail endommagé
Canal du Rhône à Sète	De Ecluse de Saint-Gilles à Porte Amont du Vidourle	711	9 mars 2020	18 mars 2020	9	Navigation interrompue	Navigation interrompue du 8 mars 21h au 19 mars 5h	NC
Embranchement de Saint-Gilles	Ecluse n°2 de Nourriguier	711	26 octobre 2020	18 décembre 2020	54	Navigation interrompue		NC
<del>Canal Saint-Louis</del>	<del>Ecluse de Port-Saint-Louis du Rhône</del>	<del>714</del>	<del>23 mars 2020</del>	<del>1 avril 2020</del>	<del>9</del>	<del>Navigation interrompue</del>	<del>Navigation interrompue du 22 mars à 21h au 02 avril à 5h</del>	<del>NC</del>

#### 8 - Voies navigables du Sud-Ouest

Désignation des voies navigables	Désignation des ouvrages	N° de la section	Date de début	Date de fin	Durée du chômage	Impact sur la navigation	Observations	Description des travaux
Canal latéral à la Garonne	Tout l'itinéraire	803-806-807-809	6 janvier 2020	1 mars 2020	55	Navigation interrompue		NC
Canal du Midi	Tout l'itinéraire	808-809	2 novembre 2020	24 décembre 2020	53	Navigation interrompue		Travaux de maintenance